

Id		Modo de tarea	PRG/ACT/SUBACT/P N0/P N1/P N2/P N3/ENT/META	Duración	Comienzo	Fin	Valor Planificado	Meta Planificada	Meta Ajustada
1			DIRSAN 2022	231 días	jue 27/1/22	jue 15/12/22	\$326.999,01	67911	58104
2			1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200 días	mar 22/2/22	lun 28/11/22	\$26.128,55	17	17
14			03. GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID-19	40 días	mié 23/3/22	mar 17/5/22	\$25.467,25	2400	2220
21			86. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y/O TRANSFERENCIA TÉCNOLOGICA	226 días	jue 27/1/22	jue 8/12/22	\$264.210,21	64794	55167
46			57. ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	60 días	vie 15/4/22	jue 7/7/22	\$11.193,00	700	700



firmado electrónicamente por:
VICTOR ANIBAL
MALUCIN MEDINA



firmado electrónicamente por:
MARCOS ANTONIO
CALDERON CORDOVA

Meta Ejecutada	Valor Ejecutado	Inicio real	1984	'84	'09	2034	'34	'59
58111	\$326.999,01 NOD							
17	\$26.128,55 NOD							
2220	\$25.467,25 NOD							
55174	\$264.210,21 NOD							
700	\$11.193,00 NOD							